



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Wyjaśnienie nr 09

Zambrów, dnia 23.01.2019 r.

Do wszystkich oferentów w postępowaniu nr P/01/2019

Dotyczy postępowania przetargowego na wykonanie zadania **"Modernizacja Ciepłowni Głównej Zambrów w celu wykorzystania biomasy do wytwarzania energii ciepłej"**

Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. informuje, że od jednego z oferentów wpłynęły zapytania o następującej treści:

„Zwracamy się z prośbą o odpowiedzi na następujące pytania dotyczące SIWZ:

1. Prosimy o potwierdzenie, że terminy pośrednie tj.
Termin wykonania projektu budowlanego z wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami - do 31.03.2019 r.
Uzyskanie pozwolenia na budowę – do 20.05.2019 r.
Nie podlegają zapisom umowy par 10 pkt. 2 a)"

Odpowiedź

Zamawiający jest beneficjentem POIiŚ poddziałanie 1.1.1. „Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej”. Beneficjent posiada zawartą z Jednostką Wdrażającą tj. NFOŚiGW w Warszawie umowę o dofinansowanie, która między innymi wymaga uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę w terminie do 20 maja 2019 r. Zatem Zamawiający przeniesie na Wykonawcę wszelkie roszczenia z tytułu szkody jaka mogłaby wyniknąć dla Zamawiającego z tytułu niedotrzymania terminu uzyskania pozwolenia na budowę w związku z realizacją umowy o dofinansowanie.

~~PREZES ZARZĄDU~~

Inż. inż. Waldemar Gawkowski