

Wyjaśnienie nr 03

Zambrów, dnia 12.02.2019 r.

Do wszystkich oferentów w postępowaniu nr P/03/2019

Dotyczy postępowania przetargowego na wykonanie zadania "Modernizacja Ciepłowni Głównej Zambrów w celu wykorzystania biomasy do wytwarzania energii cieplnej"

Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. informuje, że od jednego z oferentów wpłynęły zapytania o następującej treści:

„1. Czy dostawa i montaż obejmuje zespół kotłowy o mocy min 8,0 t/h czy kocioł wodny o mocy 8 MW .

- 8,0 t/h jest zapisane w zapytaniu ofertowym pkt 2.1 PRZEDNIOT ZAMÓWIENIA Dostawa i montaż elementów ppkt a)

oraz w SIWZ pkt III Opis przedmiotu zamówienia pkt 8.6 a) , natomiast

- 8 MW w SIWZ pkt III Opis przedmiotu zamówienia pkt 7 a) .

Proszę o ujednoczenie tych zapisów .”

Odpowiedź

Zamawiający ujednocza parametry w Sprostowaniu nr 03.

„2. Proszę o uzależnienie dat wykonania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę od daty podpisania umowy z Wykonawcą . Termin związania ofertą wynosi 60 dni ,co oznacza , że Zamawiający może podpisać umowę z wybranym Wykonawcą do 18.04.2019 . Wykonanie projektu budowlanego z wymaganymi uzgodnieniami do dnia 31.03.2019 jest wówczas niewykonalne !

Wnoszę o wprowadzenie zmian w dacie :

- wykonania projektu budowlanego o niezbędny termin potrzebny na Wykonanie projektu budowlanego z wymaganymi uzgodnieniami , który wynosi ok. 1,5 miesiące od daty podpisania umowy z Wykonawcą
- oraz odpowiednio uzyskania pozwolenia na budowę.

Daty wykonania projektu 31.03.2019 oraz pozwolenia 20.05.2019 były podane we wcześniejszym Przetargu nr P/01/2019 z datą składania ofert 29.01.2019 i zostały niezmienione w późniejszym przetargu P/03/2019 .”

Odpowiedź

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą wg procedur zawartych w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi”, bez zbędnej zwłoki.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminów zawartych w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. ~~Włodzisław~~ Gawkowski