

Wyjaśnienie nr 06

Zambrów, dnia 14.02.2019 r.

Do wszystkich oferentów w postępowaniu nr P/03/2019

Dotyczy postępowania przetargowego na wykonanie zadania **"Modernizacja Ciepłowni Głównej Zambrowa w celu wykorzystania biomasy do wytwarzania energii cieplnej"**

Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. informuje, że od jednego z oferentów wpłynęły zapytania o następującej treści:

„1. Chcemy zwrócić, uwagę na treść SIWZ Rozdział IV pkt.3 „Termin wykonania projektu budowlanego z wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami - **do 31.03.2019 r.**„, oraz treść SIWZ Rozdział IV pkt. 4 „Uzyskanie pozwolenia na budowę - **do 20.05.2019 r**”
Zgodnie z powyższymi zapisami SIWZ okres od wymaganego terminu wykonania projektu budowlanego do wymaganego terminu uzyskania pozwolenia na budowę to **49 dni.**

Chcielibyśmy zwrócić uwagę Zamawiającemu, że zgodnie z prawem Budowlanym Art. 35 pkt. 6 i powszechną praktyką Organ administracji architektoniczno-budowlanej ma maksymalny termin 65 dni na wydanie decyzji Pozwolenia na budowę od daty złożenia Wniosku o pozwolenie na budowę.

W związku z powyższym wnioskujemy zmianę zapisu dotyczącego Terminu uzyskania pozwolenia na budowę SIWZ Rozdział IV pkt. 4 na:

„Uzyskanie pozwolenia na budowę - 05.06.2019r.„

Odpowiedź

Zamawiający jest beneficjentem POIiŚ poddziałanie 1.1.1. „Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej”. Beneficjent posiada zawartą z Jednostka Wdrażającą tj. NFOŚiGW w Warszawie umowę o dofinansowanie, która między innymi wymaga uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę w terminie do 20 maja 2019 r.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu uzyskania decyzji Pozwolenia na budowę.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Waldemar Gawkowski